



CALENDRIER DES CHANTIERS PARTICIPATIFS

Sur une fréquence bi-mensuelle, principalement les samedi, nous avons pour objectif de réaliser vingt journées d'ici fin septembre 2024.

	DATES 2024	LOT/PHASE	TRAVAUX
1	06 janvier	CURAGE	Curage du faux plafond, évacuation des encombrants
2	27 janvier		Curage de la mezzanine et de l'ossature du faux plafond des salles
3	10 février		Curage du faux plafond et des cloisons de la mezzanine
4	24 février		Curage des enduits intérieurs en ciment et du lattis en sous face de toiture
5	9 mars		
6	23 mars		Dépose des mezzanines et de leur structure
7	6 avril	ENDUIT	Reprise des fissures, fabrication et montage des banches
8	20 avril		
9	4 mai		Réalisation de l'enduit chaux chanvre banché sur les murs périphériques
10	18 mai		
11	1er juin		
12	15 juin		Réalisation de l'enduit de finition à la chaux ou à l'argile
13	29 juin		
14	13 juillet	MENUISERIES BOIS	Réalisation du comptoir du café associatif
15	27 juillet		
16	10 août		Réalisation des cloisonnement du puit de lumière en fenêtres bois
17	24 août		
18	7 septembre		Fabrication et montage du mur d'imprimeur de la salle
19	21 septembre		
20	?		Journée de rattrapage

FICHES TRAVAUX

Avant chaque chantier participatif, une «fiche travaux» sera éditée et diffusée aux adhérents par la Ligue de la grenouille afin de décrire et illustrer les travaux à réaliser et de récapituler le matériel indispensable et les Équipements de Protections Individuels (EPI) obligatoires (Les EPI seront fournis aux bénévoles n'en possédant pas). Cette fiche sera mise à jour à la suite des chantiers, annexée d'un tableau récapitulatif du temps de travail des bénévoles et des photos après travaux. La fiche complète sera diffusé à Villages Vivants afin de leur permettre de suivre l'avancement mensuellement.